

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๑๕๓	๒๕-ธ.ค.๒๕๖๕	๑๔-ม.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน ) โรงเรียนนาดีศรีสะอาด	๒๖๙,๐๐๐	๒๑๙,๓๐๐	๐๑-พ.ค.๒๕๖๕	๓๑-ต.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน ) โรงเรียนบ้านถนนคด	๒๕๘,๐๐๐	๒๓๙,๙๐๗	๐๑-พ.ค.๒๕๖๕	๓๑-ต.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔	ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน	๑๙๕,๒๐๐	๑๕๔,๕๒๐	๐๑-พ.ค.๒๕๖๕	๓๑-ต.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕	จัดซื้อถังขยะภายในครัวเรือน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๓๑-มี.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๖	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาดเล็ก	๑,๐๐๓,๐๐๐	๖๙๔,๙๐๐	๐๓-ส.ค.๒๕๖๖	๑๑-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๗	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	๑,๒๒๖๓,๐๐๐	๑,๑๘๕,๕๐๐	๒๑-ก.ย.๒๕๖๖	๒๐-พ.ย.๒๕๖๖	✓	-	-	-
๘	สื่อการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนนาดีศรีสะอาด	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๙	สื่อการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนบ้านถนนคด	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๑๐	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านนาดี	๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๑๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านถนนคด	๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จจุล่งได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค (คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ)	๘,๐๐๐	๕,๖๑๐	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๖	๓๐-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ)	๘๕,๐๐๐	๘๒,๘๖๕	๒๘-เม.ย.-๒๕๖๖	๑๓-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓	โครงการบริหารการจัดการคัดแยก ขยะมูลฝอย และการจัดของเสีย อันตรายชุมชน	๖๐,๐๐๐	๕๑,๖๐๔	๑๕-พ.ค.-๒๕๖๖	๒๓-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ	๕๐,๐๐๐	๑๒,๓๗๐	๒๕-พ.ค.-๒๕๖๖	๒๕-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อที่มีเยุงเป็นพาหะนำโรค	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๑๙๘	๐๒-ก.พ.-๒๕๖๖	๑๓-ก.พ.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐๒-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๒-ก.พ.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่ เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วน ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๔๒๐,๐๐๐	๒๙๘,๔๓๐	๐๒-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๔-ก.พ.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๘	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๗๑	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๕	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๙๕๐,๐๐๐	๘,๔๙๓,๓๐๐	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๕	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๓๐,๔๐๐	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๕	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๕	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สีคิ้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๗๙๐	๒๔-ก.ค.-๒๕๖๖	๐๗-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๓	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามวิถีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๗๙๐	๑๕-ส.ค.-๒๕๖๖	๑๕-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาสมุนไพรประจำบ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ฝึกระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑๗	โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจด้านยา เสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๑๘	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬา ระดับอำเภอและจังหวัด	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๑๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานกลุ่มสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๒๑	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ (กลุ่มทอผ้ายวน)	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จลุ่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสา"เราทำ ความดีด้วยหัวใจ"	๔๐,๐๐๐	๕,๗๓๐	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๕	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน ปีใหม่และวันสงกรานต์	๔๕,๐๐๐	๔๔,๘๓๕	๒๙-ธ.ค.-๒๕๖๕	๐๔-ม.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓	โครงการเข้ากล้อวงจรปิดไร้สาย	๗๐๘,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐๑-ต.ค.-๒๕๖๕	๓๐-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔	โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๗๗,๓๕๐	๑๕-ก.พ.-๒๕๖๖	๑๕-ก.พ.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖	โครงการ อบรมเคลื่อนที่เวที ประชาคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๗	อุดหนุนท้องถิ่นอำเภอสีคิ้ว ตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๖๕๐	๒๗-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ก.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและรณรงค์ ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จลุ่่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการนำพาจิต สู่วิถีชีวิตแบบ ชาวพุทธ ร่วมบุญชานรับปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๗๔	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๒๖๐,๐๐๐	๑๕๐,๕๑๐	๒๗-พ.ย.-๒๕๖๖	๒๗-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	๑๕,๔๙๐	๑๓-เม.ย.๒๕๖๖	๑๓-เม.ย.๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔	โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วม ใจแห่งเทียน เจ้าพรราชา เจ้าหาพระธรรม นำพาบุญ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๕	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการอบรมเยาวชนชนรวมใจด้านยา เสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ ( ซอยนายมงคล )	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๕๐๐	๓๑-ส.ค.-๒๕๖๖	๒๙-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ ซอยนายอุดม คุ้มพรสวรรค์ตอนบน	๒๘๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๓๑-ส.ค.-๒๕๖๖	๒๙-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ ซอยยายสม คุ้มพรสวรรค์ตอนบน	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๓๑-ส.ค.-๒๕๖๖	๒๙-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขชัย พัฒนา หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านดาบพล)	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๒๗-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ธ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายสังัด )	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐๘-มิ.ย.-๒๕๖๖	๐๘-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางภายใน หมู่บ้านทับม้า หมู่ที่๑๐ (ซอยผู้ใหญ่ถาวร)	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑๙-ม.ค.-๒๕๖๖	๑๙-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ ( ซอยดอนฟ้า )	๔๖๐,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๐๖-มิ.ย.-๒๕๖๖	๐๗-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ ( ซอยหนองใหญ่ )	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐๖-มิ.ย.-๒๕๖๖	๐๗-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน คุด หมู่ที่ ๑๑ (ข้ามคลองห้วยหินปูน)	๒๙๑,๐๐๐	๒๘๗,๕๐๐	๐๔-ก.ค.-๒๕๖๖	๐๓-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ ( ซอยหลัง สำนักงาน อบจ. )	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๓๑-ส.ค.-๒๕๖๖	๒๙-พ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน คุด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยข้างไร่ นายชิต - ถนนหมายเลข ๒๐๑)	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๐๘-มิ.ย.-๒๕๖๖	๐๘-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน คุด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยฟาร์มวัวผู้ใหญ่วิทย์)	๓๘,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๒๗-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ธ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๒ ( ถนนสุขบรรทัด - สะพานข้ามคลอง )	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๐๘-มิ.ย.-๒๕๖๖	๐๘-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยสวนตากวาง)	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๒๘-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ธ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ ( สายเลียบคลองตุม )	๔๒๕,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๐๔-ก.ค.-๒๕๖๖	๐๓-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุง พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนางบุญปลุก)	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๒๘-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ธ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นคูห้วยข้างไปยังทางรถไฟ บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๕,๕๐๐	๒๗-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ธ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุง พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยยายรุน)	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๒๘-ก.ย.-๒๕๖๖	๒๗-ธ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยเกรทเฮ้าท์)	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	๐๔-ก.ค.-๒๕๖๖	๐๓-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยหลังเกรทเฮ้าท์)	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๘,๕๐๐	๐๘-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๙-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิว จราจร) ภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ทางเข้าวัดหนองรี)	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๓๑-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยยายนิจ)	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๐,๕๐๐	๑๔-ก.พ.-๒๕๖๖	๑๕-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยดาบปราบ)	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๐๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๕-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยลุงชาญ)	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๐๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๕-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยยายมิ่งขวัญ-โคกสะอาด)	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๐๒-มี.ย.-๒๕๖๖	๐๒-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๖ (ซอยยายป่อง)	๕๕,๐๐๐	๕๔,๕๐๐	๑๕-มี.ค.-๒๕๖๖	๑๖-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านตำรวจ)	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๐๖-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๗-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายตีร์ถเก่า)	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๕๐๐	๑๕-มี.ค.-๒๕๖๖	๑๖-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ซอย ผอ.ทวี – บ้านยายเอ)	๒๑๐,๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๕-มี.ค.-๒๕๖๖	๑๖-มิ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ (ซอยหน้าห้องเช่า)	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๑๕-มี.ค.-๒๕๖๖	๑๖-มิ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยเลียบลำตะคองหลง)	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๓-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยเศรษฐกิจพอเพียง)	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๒,๕๐๐	๐๘-ก.พ.-๒๕๖๖	๐๙-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (เลียบลำตะคองหลง )	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๓-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านน้อย-ทล.๒๐๑)	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๐๓-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ ๑๑ (ซอยนายตี โกษาย)	๔๖,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	๑๕-มี.ค.-๒๕๖๖	๑๖-มิ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ทางเข้าหมู่บ้าน)	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๖,๕๐๐	๑๕-มี.ค.-๒๕๖๖	๑๖-มิ.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๕๐๐	๒๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ศาลาประชาคม)	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๐๔-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๓๙	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ (ขอยหน้าสถานีรถไฟ)	๖๒,๐๐๐	๖๑,๕๐๐	๐๔-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ขอยยายสำหราง-นายนายจำปอง)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๒๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ขอยบ้านยายแปลง)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๒-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ขอยยายตั้ง)	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๕๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๒-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ขอยลงเหมือง)	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๒-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ขอยข้างบ้านนางอรุณี)	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๒-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ขอยศาลเจ้าพ่อพระยา)	๓๘,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๒-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ขอยนายเข้ม)	๙๙,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๐๔-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ขอยนางกัลยา)	๖๗,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๐๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๐๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยตาเครา)	๔๓,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๐๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๐๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยดาบตี)	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๐๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๐๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยสวนเกษตร)	๑๘,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๐๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๐๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยนางใหม่)	๑๗,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	๐๒-มี.ค.-๒๕๖๖	๐๑-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๗ (ซอยข้างบ้านสารวัตรตัด)	๑๑๖,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๐๔-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยประปา)	๓๖,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๒๔-มี.ค.-๒๕๖๖	๒๒-มี.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยหลังวัดโบสถ์-ร้านค้าตาง)	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๕๐๐	๒๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๒๒-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยครูม่วง)	๘๓,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	๐๔-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนายอืด)	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๐๔-เม.ย.-๒๕๖๖	๐๓-ก.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนายนพดล)	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๕๐๐	๑๔-ก.พ.-๒๕๖๖	๑๕-พ.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยนางบุพผา)	๓๓,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	๒๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๒๔-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (สายสี่แยกคางคาเดียด)	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๒๑-ก.พ.-๒๕๖๖	๒๔-เม.ย.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่๑๘(ซอยบ้านฝรั่ง)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๐๔-ก.ค.-๒๕๖๖	๐๒-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๖๑	โครงการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะ บ้าน บุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (คลองตุม )	๓๙๓,๐๐๐	๓๖๒,๕๐๐	๐๔-ก.ค.-๒๕๖๖	๐๒-ส.ค.-๒๕๖๖	✓	-	-	-
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านบุง ลำไย หมู่ที่ ๑๓ ( แยกบ้านดาบเส - ลำตะคอง)	๔๔๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. สาย ทางบ้านบุงลำไย หมู่ที่ ๑๓ (ซอยหน้าวัด-อยู่ข้างคำ)	๔๔๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบุงพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (ซอยยายรุน)	๓๗๙,๕๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๕	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบ้าน สุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ ( คลองห้วยลาด)	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๖	โครงการขุดลอกคลองเหมืองตะกวด บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๗	โครงการขุดลอกคลองห้วยหินปูน บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๘	ชื่อโครงการโครงการขุดสระหนองตาโว บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๖๙	โครงการขุดลอกคลองนายนายเล็ก บ้านทับม้าหมู่ที่ ๑๐	๔๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๗๐	โครงการขุดลอกคลองตาปุง บ้านปุงลำไย หมู่ที่ ๑๓	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๗๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยนายเสม )	๔๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขชัยพัฒนา หมู่ที่ ๗ ซอยกลางทุ่ง	๔๕๖,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สายปากทางเข้าหมู่บ้าน -สาย กลางบ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒	๔๔๘,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์ คอนกรีต บ้านทับม้า หมู่ที่ ๑๐ (ซอยทับม้าล่าง)	๔๔๘,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	-

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนมาก จนไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จลุ่่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ