                                           


ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลก                           รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลสีคิ้ว

	ลําดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	100,000
	91,153
	25-ธ.ค.2565
	14-ม.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	2
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหาร
กลางวัน ) โรงเรียนนาดีศรีสะอาด
	269,000
	219,300
	01-พ.ค.2565
	31-ต.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	3
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหาร
กลางวัน ) โรงเรียนบ้านถนนคด
	258,000
	239,907
	01-พ.ค.2565
	31-ต.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	4
	ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน
จํานวน 2 โรงเรียน
	195,200
	154,520
	01-พ.ค.2565
	31-ต.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	5
	จัดซื้อถังขยะภายในครัวเรือน
	60,000
	60,000
	01-ก.พ.-2566
	31-มี.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	6
	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาดเล็ก
	1,003,000
	694,900
	03-ส.ค.2566
	11-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	7
	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
	1,2263,000
	1,185,500
	21-ก.ย.2566
	20-พ.ย.2566
	
	-
	-
	-

	8
	สื่อการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนนาดีศรีสะอาด
	40,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	9
	สื่อการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนบ้านถนนคด
	40,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	10
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านนาดี
	5,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	11
	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงเรียนบ้านถนนคด
	5,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค (คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ)
	8,000
	5,610
	01-ต.ค.-2566
	30-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ)
	85,000
	82,865
	28-เม.ย.-2566
	13-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	3
	โครงการบริหารการจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และการจัดของเสีย อันตรายชุมชน
	60,000
	51,604
	15-พ.ค.-2566
	23-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	4
	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ
	50,000
	12,370
	25-พ.ค.-2566
	25-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	5
	โครงการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนําโรค
	100,000
	71,198
	02-ก.พ.-2566
	13-ก.พ.-2566
	
	-
	-
	-

	6
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	100,000
	6,000
	02-ก.พ.-2566
	02-ก.พ.-2566
	
	-
	-
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	7
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตําบลและผู้ที่ เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วน ตําบล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
	420,000
	298,430
	02-ก.พ.-2566
	04-ก.พ.-2566
	
	-
	-
	-

	8
	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
แก่ประชาชน
	20,000
	15,471
	01-ต.ค.-2565
	30-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	9
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	8,950,000
	8,493,300
	01-ต.ค.-2565
	30-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	10
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	1,600,000
	1,530,400
	01-ต.ค.-2565
	30-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	11
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	40,000
	24,000
	01-ต.ค.-2565
	30-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	12
	โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี
อบต. สีคิ้ว
	150,000
	108,790
	24-ก.ค.-2566
	07-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	13
	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามวิถีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	150,000
	108,790
	15-ส.ค.-2566
	15-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	14
	โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	15
	โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาสมุนไพรประจําบ้าน
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	16
	โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	17
	โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านยา
เสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	18
	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬา ระดับอําเภอและจังหวัด
	10,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	19
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรม
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	20
	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานกลุ่มสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	200,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	21
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (กลุ่มทอผ้ายวน)
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการจิตอาสา "เราทําความดี
ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสา"เราทํา ความดีด้วยหัวใจ"
	40,000
	5,730
	01-ต.ค.-2565
	30-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	2
	โครงการดําเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน
ปีใหม่และวันสงกรานต์
	45,000
	44,835
	29-ธ.ค.-2565
	04-ม.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	3
	โครงการเช่ากล้องวงจรปิดไร้สาย
	708,000
	60,000
	01-ต.ค.-2565
	30-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	4
	โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	150,000
	77,350
	15-ก.พ.-2566
	15-ก.พ.-2566
	
	-
	-
	-

	5
	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
	15,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	6
	โครงการ อบต.เคลื่อนที่เวที
ประชาคมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	7
	อุดหนุนท้องถิ่นอําเภอสีคิ้ว ตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)
อําเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	260,000
	259,650
	27-ก.ย.-2566
	27-ก.ย.-2566
	
	-
	-
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาอุปสรรค ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมลําดับ ที่
โครงการ
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
ระยะเวลาในการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน




วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ระหว่าง
ดําเนินการ
ยังไม่ได้
ดําเนินการ
ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ
1
โครงการฝึกอบรมพัฒนาและรณรงค์ ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
5,000
0
-
-
-
-

-
2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5,000
0
-
-
-
-

-









- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการนําพาจิต สู่วิถีชีวิตแบบ
ชาวพุทธ ร่วมบุญขานรับปีใหม่
	20,000
	10,474
	-
	-
	-
	-
	
	-

	2
	โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง
	260,000
	150,510
	27-พ.ย.-2566
	27-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	3
	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์
	35,000
	15,490
	13-เม.ย.2566
	13-เม.ย.2566
	
	-
	-
	-

	4
	โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วม
ใจแห่เทียน เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม นําพาบุญ
	10,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	5
	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี
	5,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านยา
เสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	20,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6
( ซอยนายมงคล )
	460,000
	459,500
	31-ส.ค.-2566
	29-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหิน
หมู่ที่ 6 ซอยนายอุดม คุ้มพรสวรรค์ตอนบน
	288,000
	222,000
	31-ส.ค.-2566
	29-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 ซอยยายสม
คุ้มพรสวรรค์ตอนบน
	299,500
	298,500
	31-ส.ค.-2566
	29-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุชัย
พัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านดาบพล)
	456,000
	455,000
	27-ก.ย.-2566
	27-ธ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	5
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7
(ซอยบ้านนายสงัด )
	204,000
	200,000
	08-มิ.ย.-2566
	08-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	6
	โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางภายใน
หมู่บ้านทับม้า หมู่ที่10 (ซอยผู้ใหญ่ถาวร)
	460,000
	459,000
	19-ม.ค.-2566
	19-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	7
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า
หมู่ที่ 10 ( ซอยดอนฟ้าว )
	460,000
	444,000
	06-มิ.ย.-2566
	07-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	8
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า
หมู่ที่ 10 ( ซอยหนองใหญ่ )
	480,000
	479,000
	06-มิ.ย.-2566
	07-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	9
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน
คด หมู่ที่ 11 ( ข้ามคลองห้วยหินปูน )
	291,000
	287,500
	04-ก.ค.-2566
	03-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	10
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11
( ซอยหลัง สํานักงาน อบจ. )
	70,000
	70,000
	31-ส.ค.-2566
	29-พ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	11
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน คด หมู่ที่ 11
(ซอยข้างไร่นายชิด - ถนนหมายเลข 201)
	300,000
	279,500
	08-มิ.ย.-2566
	08-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	12
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน
คด หมู่ที่ 11 (ซอยฟาร์มวัวผู้ใหญ่วิทย์)
	38,000
	37,500
	27-ก.ย.-2566
	27-ธ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	13
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ 12
( ถนนสุดบรรทัด - สะพานข้ามคลอง )
	445,000
	445,000
	08-มิ.ย.-2566
	08-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	14
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่งลําไย
หมู่ที่ 13 (ซอยสวนตากวาง )
	460,000
	459,000
	28-ก.ย.-2566
	27-ธ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	15
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน บ้านบุ่งลําไย หมู่ที่ 13
( สายเลียบคลองตูม )
	425,000
	419,000
	04-ก.ค.-2566
	03-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	16
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่ง พัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนางบุญปลูก)
	382,000
	382,000
	28-ก.ย.-2566
	27-ธ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	17
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นคูหัวช้างไปยังทางรถไฟ บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18
	456,000
	455,500
	27-ก.ย.-2566
	27-ธ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยยายรุน)
	71,000
	71,000
	28-ก.ย.-2566
	27-ธ.ค.-2566
	
	-
	-
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยเกรทเฮ้าท์)
	132,000
	131,500
	04-ก.ค.-2566
	03-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	20
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3
(ซอยหลังเกรทเฮ้าท์)
	269,000
	268,500
	08-ก.พ.-2566
	09-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	21
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิว
จราจร) ภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ทางเข้าวัดหนองรี)
	114,000
	111,000
	02-มี.ค.-2566
	31-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	22
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยยายนิจ)
	252,000
	250,500
	14-ก.พ.-2566
	15-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	23
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยดาบปราบ)
	378,000
	377,000
	01-ก.พ.-2566
	05-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	24
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยลุงชาญ)
	279,000
	278,000
	01-ก.พ.-2566
	05-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	25
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6
(ซอยยายมิ่งขวัญ-โคกสะอาด)
	317,000
	311,000
	02-มิ.ย.-2566
	02-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	26
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยยายป๋อง)
	55,000
	54,500
	15-มี.ค.-2566
	16-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	27
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านตํารวจ)
	500,000
	478,500
	06-ก.พ.-2566
	07-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	28
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายตี๋รถเก่า)
	236,000
	235,500
	15-มี.ค.-2566
	16-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	29
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7
(ซอย ผอ.ทวี – บ้านยายเอ๋)
	210,00
	210,000
	15-มี.ค.-2566
	16-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	30
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7
(ซอยหน้าห้องเช่า)
	50,000
	47,500
	15-มี.ค.-2566
	16-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	31
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านทับม้า หมู่ที่ 10  (ซอยเลียบลําตะคองหลง)
	487,000
	486,000
	24-มี.ค.-2566
	23-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	32
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยเศรษฐกิจพอเพียง)
	383,000
	382,500
	08-ก.พ.-2566
	09-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	33
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 ( เลียบลําตะคองหลง )
	245,000
	244,000
	24-มี.ค.-2566
	23-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	34
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยป้าน้อย-ทล.201)
	335,000
	334,000
	03-เม.ย.-2566
	03-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	35
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11  (ซอยนายตี๋ โกช่าย)
	46,000
	45,500
	15-มี.ค.-2566
	16-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	36
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12(ทางเข้าหมู่บ้าน)
	217,000
	216,500
	15-มี.ค.-2566
	16-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	37
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12
	225,000
	224,500
	22-มี.ค.-2566
	21-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
	ยังไม่ได้
ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	38
	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 12 (ศาลาประชาคม)
	145,000
	144,500
	04-เม.ย.-2566
	03-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	39
	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12
(ซอยหน้าสถานีรถไฟ)
	62,000
	61,500
	04-เม.ย.-2566
	03-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	40
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13 (ซอยยายสําหราง-นานายจําปอง)
	498,000
	497,000
	21-ก.พ.-2566
	21-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	41
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13
(ซอยบ้านยายแปลง)
	150,000
	131,000
	24-มี.ค.-2566
	22-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	42
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13 (ซอยยายติ่ง)
	147,000
	146,500
	24-มี.ค.-2566
	22-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	43
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13 (ซอยลงเหมือง)
	294,000
	293,000
	24-มี.ค.-2566
	22-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	44
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยข้างบ้านนางอรุณี)
	110,000
	109,500
	24-มี.ค.-2566
	22-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	45
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยศาลเจ้าพ่อพระยา)
	38,000
	37,500
	24-มี.ค.-2566
	22-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	46
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยนายเข้ม)
	99,000
	98,500
	04-เม.ย.-2566
	03-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	47
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยนางกัลยา)
	67,000
	66,500
	02-มี.ค.-2566
	01-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-




	ลําดับ ที่
	โครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ จัดสรร
	ผลการ
เบิกจ่าย งบประมาณ
	ระยะเวลาในการดําเนินการ
	ผลการดําเนินงาน

	
	
	
	
	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดําเนินการ
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ดําเนินการ
	ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ

	48
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยตาเครา)
	43,000
	42,500
	02-มี.ค.-2566
	01-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	49
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยดาบตี๋)
	53,000
	52,500
	02-มี.ค.-2566
	01-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	50
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยสวนเกษตร)
	18,000
	17,500
	02-มี.ค.-2566
	01-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	51
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยนางใหม่)
	17,000
	16,500
	02-มี.ค.-2566
	01-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	52
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17
(ซอยข้างบ้านสารวัตรต๊อด)
	116,000
	109,500
	04-เม.ย.-2566
	03-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	53
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยประปา)
	36,000
	33,500
	24-มี.ค.-2566
	22-มิ.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	54
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18
(ซอยหลังวัดโบสถ์-ร้านค้าตาธง)
	260,000
	259,500
	21-ก.พ.-2566
	22-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	55
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยครูผ่อง)
	83,000
	82,500
	04-เม.ย.-2566
	03-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	56
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนายอี๊ด)
	184,000
	183,500
	04-เม.ย.-2566
	03-ก.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	57
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนายนพดล)
	220,000
	219,500
	14-ก.พ.-2566
	15-พ.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	58
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนางบุพผา)
	33,000
	32,500
	21-ก.พ.-2566
	24-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-
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	วัน เดือน ปี เริ่ม
โครงการ
	วัน เดือน ปี
สิ้นสุดโครงการ
	ดําเนินการ
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ดําเนินการ

	59
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18
(สายสี่แยกคงคาเดือด)
	119,000
	118,500
	21-ก.พ.-2566
	24-เม.ย.-2566
	
	-
	-
	-

	60
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่18(ซอยบ้านฝรั่ง)
	30,000
	29,800
	04-ก.ค.-2566
	02-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	61
	โครงการขุดลอกคลองน้ําสาธารณะ บ้าน
บุ่งลําไย หมู่ที่ 13 (คลองตูม )
	393,000
	362,500
	04-ก.ค.-2566
	02-ส.ค.-2566
	
	-
	-
	-

	62
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านบุ่ง ลําใย หมู่ที่ 13
( แยกบ้านดาบเส - ลําตะคอง)
	445,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	63
	โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. สาย
ทางบ้านบุ่งลําไย หมู่ที่ 13 (ซอยหน้าวัด-อู่ช่างดํา)
	445,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	64
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยยายรุน)
	379,500
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	65
	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบ้าน
สุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ( คลองห้วยลาด)
	40,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	66
	โครงการขุดลอกคลองเหมืองตะกวด
บ้านทับม้า หมู่ที่ 10
	80,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	67
	โครงการขุดลอกคลองห้วยหินปูน
บ้านทับม้า หมู่ที่ 10
	150,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	68
	ชื่อโครงการโครงการขุดสระหนองตาโว
บ้านทับม้า หมู่ที่ 10
	100,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	69
	โครงการขุดลอกคลองนานายเล็ก
บ้านทับม้าหมู่ที่ 10
	415,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-
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	70
	โครงการขุดลอกคลองตาปุ่ง
บ้านบุ่งลําไย หมู่ที่ 13
	40,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	71
	โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่
	10,000,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	72
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยนายเสม )
	460,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	73
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ซอยกลางทุ่ง
	456,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	74
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก
สายปากทางเข้าหมู่บ้าน -สาย กลางบ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12
	448,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-

	75
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยทับม้าล่าง)
	448,000
	0
	-
	-
	-
	-
	
	-


- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ
